

# PROPOSAL PENGEMBANGAN PLATFORM WEBSITE TERPUSAT NASMOCO

*Pemenuhan Standar SOP Digital Asset Toyota-Astra Motor (TAM)  
Penguatan Kanal Penjualan & Purna Jual Digital — 22 Cabang Jawa Tengah & DIY*

---

DIAJUKAN KEPADA  
**PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)**

DIAJUKAN OLEH  
**Winamus**  
PT Winandi Multi Solusi | winamus.com

Juni 2026

*Dokumen ini bersifat rahasia dan terbatas, disusun khusus untuk keperluan evaluasi internal Nasmoco Group.*

## Daftar Isi

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Daftar Isi</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>1. Ringkasan Eksekutif</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>2. Tentang Vendor</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>3. Pemahaman Kebutuhan &amp; Pemetaan Gap</b>    | <b>4</b>  |
| <b>4. Usulan Arsitektur &amp; Stack Teknologi</b>   | <b>4</b>  |
| 4.1 Hierarki Platform                               | 5         |
| 4.2 Stack Teknologi                                 | 5         |
| <b>5. Pendekatan Teknis Kunci</b>                   | <b>5</b>  |
| 5.1 Atribusi Lead & Anti-Hijack                     | 5         |
| 5.2 SEO & Generative Engine Optimization (GEO)      | 6         |
| 5.3 Keamanan & Kepatuhan (Security & Compliance)    | 6         |
| 5.4 Integrasi Sistem Existing                       | 6         |
| <b>6. Ruang Lingkup Pengembangan per Fase</b>       | <b>6</b>  |
| 6.1 Fase 0 — Discovery & Desain                     | 7         |
| 6.2 Fase 1 — Inti (MVP)                             | 7         |
| 6.3 Fase 2 — Governance & Hardening                 | 7         |
| 6.4 Fase 3 — Optimasi, Skala & Validasi             | 7         |
| <b>7. Timeline &amp; Milestone</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>8. Estimasi Biaya</b>                            | <b>8</b>  |
| 8.1 Biaya Pengembangan                              | 8         |
| 8.2 Biaya Pemeliharaan Tahunan                      | 8         |
| 8.3 Ringkasan Investasi Tahun Pertama               | 8         |
| <b>9. Model Dukungan Pasca-Peluncuran &amp; SLA</b> | <b>9</b>  |
| <b>10. Portofolio &amp; Pengalaman</b>              | <b>9</b>  |
| <b>11. Syarat &amp; Ketentuan</b>                   | <b>10</b> |
| <b>12. Penutup</b>                                  | <b>10</b> |

## 1. Ringkasan Eksekutif

PT Toyota-Astra Motor (TAM) telah menerbitkan SOP Penggunaan Dealer Digital Assets pada Juni 2025 yang mewajibkan seluruh jaringan dealer resmi, termasuk Nasmoco, untuk memenuhi standar digital tertentu sebelum batas waktu Juni 2026. Hasil gap analysis internal menunjukkan 6 dari 8 aspek standar tersebut masih memerlukan perbaikan signifikan, mencakup struktur domain cabang dan wiraniaga, keamanan akun dan infrastruktur, governance konten, hingga monitoring lifecycle digital asset.

Di luar aspek kepatuhan, kondisi operasional saat ini juga menghadapi tantangan nyata: puluhan portal cabang dan wiraniaga yang tidak seragam, pembaruan harga yang harus dilakukan manual di setiap halaman, serta lead calon pembeli yang berisiko tidak teratribusi dengan benar ke sales atau cabang yang tepat.

Proposal ini menguraikan pendekatan Winamus dalam membangun satu platform website terpusat yang memberikan kanal jualan digital mandiri bagi setiap sales dan cabang, tanpa mengorbankan konsistensi brand, akurasi harga, maupun kepatuhan terhadap regulasi dan SOP TAM. Pendekatan teknis utama meliputi: manajemen harga dengan satu sumber kebenaran (single source of truth), page builder berbasis komponen dengan kontrol peran granular, atribusi lead yang dikunci di sisi server, serta kerangka keamanan dan governance yang diterapkan secara bertahap dan terukur.

Pengembangan diusulkan dalam empat fase — Discovery & Desain, Inti/MVP, Governance & Hardening, serta Optimasi & Validasi — dengan estimasi total durasi 18 minggu dan estimasi investasi tahun pertama (pengembangan dan pemeliharaan) sebesar Rp129.300.000. Struktur bertahap ini memungkinkan Nasmoco memperoleh bukti progres nyata sejak MVP rilis pada minggu ke-8, sementara penguatan governance dan keamanan menyertai hingga validasi akhir pada minggu ke-18.

Seluruh angka dan asumsi dalam dokumen ini bersifat indikatif dan terbuka untuk didiskusikan bersama tim Nasmoco sebelum disepakati sebagai dasar perjanjian kerja.

## 2. Tentang Vendor

Winamus adalah tim pengembangan platform digital yang dipimpin langsung oleh Project Manager teknis, dengan fokus pada pembangunan sistem web kustom berskala menengah-besar: platform multi-tenant, content management system (CMS) khusus, page builder, serta integrasi sistem dan API. Tim kami memiliki pengalaman menangani proyek pengembangan perangkat lunak untuk klien internasional, sebagian besar di bawah perjanjian kerahasiaan (NDA).

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nama Legal</b>         | PT Winandi Multi Solusi                   |
| <b>Nama Usaha / Brand</b> | Winamus                                   |
| <b>Website</b>            | winamus.com                               |
| <b>Penanggung Jawab</b>   | Aris Winandi — Owner & Project Manager    |
| <b>Kontak</b>             | [Diisi: email & nomor telepon yang aktif] |

Sebagai bagian dari proses pemahaman kebutuhan awal, tim kami telah mengembangkan sebuah proof-of-concept (POC) yang mendemonstrasikan pendekatan inti yang diusulkan dalam dokumen ini — termasuk page builder berbasis template, manajemen harga terpusat, dashboard analitik, dan sistem pencatatan lead. POC ini tersedia untuk didemonstrasikan secara langsung sebagai bagian

dari presentasi, dengan catatan bahwa POC tersebut adalah bukti konsep untuk validasi pendekatan teknis, bukan deliverable produksi final.

Pendekatan kerja kami menekankan komunikasi langsung antara pengambil keputusan teknis (Project Manager) dan tim internal Nasmoco, siklus pengembangan iteratif per fase, serta transparansi pada setiap keputusan arsitektur dan trade-off yang diambil.

### 3. Pemahaman Kebutuhan & Pemetaan Gap

Kami memahami bahwa kebutuhan proyek ini bersumber dari dua dokumen acuan yang telah diterima: Kisi-Kisi Kebutuhan Pengembangan Platform dan Analisis Requirements Website Nasmoco. Tabel berikut memetakan delapan aspek hasil Gap Analysis internal Nasmoco terhadap pendekatan teknis yang kami usulkan, sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap gap yang teridentifikasi memiliki jalan penyelesaian yang konkret.

| Aspek                | Kondisi Saat Ini                                   | Pendekatan yang Diusulkan                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain Website       | Sesuai — nasmoco.co.id                             | Dipertahankan sebagai domain utama; seluruh struktur baru dibangun di atasnya.                                                          |
| Website Cabang       | Gap — belum ada struktur per cabang yang konsisten | Halaman cabang terstruktur (path-based: nasmoco.co.id/[cabang]) dengan harga dan promo yang tersinkronisasi otomatis dari sistem pusat. |
| Website Wiraniaga    | Gap — belum ada halaman personal resmi             | Halaman sales individual via page builder, dibangun dari template terkurasi dengan komponen yang dibatasi peran (role-restricted).      |
| Konten Digital       | Partial — sebagian sesuai do's & don'ts TAM        | Pemeriksaan otomatis klaim terlarang sebelum publikasi, disclaimer wajib pada blok terkait (OTR, simulasi kredit, S&K promo).           |
| Logo & Branding      | Partial — perlu penyesuaian standar LGB/GR/BZ      | Brand lock pada komponen inti (logo, warna, tipografi) — tidak dapat diubah oleh pengguna non-admin.                                    |
| Keamanan (MFA)       | Gap — belum aktif di seluruh akun                  | RBAC dan password policy sejak Fase 1; MFA wajib seluruh akun admin/sales pada Fase 2.                                                  |
| Cloud & Hosting      | Gap — perlu audit dan peningkatan                  | Migrasi bertahap ke hosting dengan kepatuhan ISO27001, WAF, dan SSL/TLS 1.2 penuh pada Fase 2.                                          |
| Monitoring Lifecycle | Gap — belum ada SOP internal                       | Audit log seluruh aktivitas, prosedur deaktivasi akun (mutasi/resign), serta dokumentasi self-assessment berkala pada Fase 2–3.         |

Selain delapan aspek di atas, kami juga mencatat kebutuhan fungsional rinci yang tercakup dalam dokumen Kisi-Kisi (Bagian A–F): page builder & template, manajemen produk & harga terpusat, halaman sales/cabang dengan atribusi lead, SEO & performa, governance/approval/compliance, serta konten via API & analitik. Seluruh kebutuhan tersebut tercermin dalam ruang lingkup per fase pada Bagian 6 dokumen ini.

### 4. Usulan Arsitektur & Stack Teknologi

Arsitektur yang diusulkan mengikuti struktur hierarki tiga tingkat — Homepage, Halaman Cabang, dan Halaman Sales — dengan satu sistem manajemen harga dan produk terpusat sebagai sumber kebenaran tunggal bagi seluruh halaman.

#### 4.1 Hierarki Platform

- Level 1 — Homepage (nasmoco.co.id): katalog lengkap, harga OTR terkini, promo nasional, entry point ke seluruh cabang dan sistem booking.
- Level 2 — Halaman Cabang (nasmoco.co.id/[cabang]): informasi spesifik cabang, promo lokal, harga OTR wilayah yang tersinkronisasi otomatis, profil tim sales.
- Level 3 — Halaman Sales (nasmoco.co.id/[cabang]/[sales]): personal branding sales, produk unggulan, link WhatsApp dengan kode atribusi, booking test drive, QR code untuk marketing offline.

#### 4.2 Stack Teknologi

| Komponen      | Pilihan & Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend      | Next.js (App Router) dengan SSR/ISR untuk seluruh halaman publik (produk, cabang, sales) demi kebutuhan SEO dan kecepatan muat; rendering sisi klien untuk dashboard admin/sales.                                                                                                                                              |
| Backend & ORM | Next.js API Routes / Server Actions dengan Prisma ORM pada Fase 1 untuk mempercepat time-to-MVP. Adopsi backend terpisah (mis. Django) dapat dievaluasi pada Fase 2+ apabila terdapat kebutuhan pemrosesan spesifik yang nyata — keputusan ini akan ditinjau bersama berdasarkan kebutuhan riil, bukan diasumsikan sejak awal. |
| Basis Data    | PostgreSQL sejak Fase 1. Dipilih sejak awal (bukan basis data berkas/SQLite) mengingat kebutuhan konkurensi tulis dari 22 cabang dan 200+ pengguna sales secara bersamaan, serta keandalan pencadangan data pelanggan.                                                                                                         |
| Hosting & CDN | Penyedia cloud dengan kepatuhan ISO27001 (mis. AWS/GCP atau penyedia lokal bersertifikasi), dilengkapi Cloudflare untuk WAF, rate limiting, dan SSL/TLS.                                                                                                                                                                       |
| Autentikasi   | Penyedia autentikasi terkelola dengan dukungan MFA dan RBAC granular, dikonfigurasi sesuai kebijakan password SOP TAM (kombinasi karakter, masa berlaku 90 hari, penguncian setelah percobaan gagal berulang).                                                                                                                 |

Penyebutan teknologi spesifik di atas bersifat usulan berdasarkan keahlian dan pertimbangan efisiensi tim kami, dan tetap terbuka untuk didiskusikan apabila tim IT Nasmoco memiliki preferensi atau batasan infrastruktur tertentu.

### 5. Pendekatan Teknis Kunci

#### 5.1 Atribusi Lead & Anti-Hijack

Setiap halaman sales dan cabang memiliki kode atribusi unik yang disisipkan secara otomatis ke form lead dan tautan WhatsApp (termasuk pesan pra-isi). Penentuan atribusi dilakukan di sisi server pada saat lead dibuat — tidak bergantung pada parameter yang dapat dimanipulasi oleh pengunjung — dan terkunci permanen begitu lead tercatat, sehingga tidak dapat diubah oleh

interaksi berikutnya. Mekanisme idempotency diterapkan untuk mencegah pencatatan ganda akibat submission berulang atau refresh halaman.

## 5.2 SEO & Generative Engine Optimization (GEO)

Strategi indexing diterapkan bertingkat: halaman produk dan cabang diindeks penuh dengan canonical URL, sitemap tersegmentasi, dan structured data (schema.org AutoDealer, Vehicle); halaman sales bersifat noindex secara default untuk menghindari duplicate content, dengan opsi indexing bersyarat bila kontennya cukup unik. Untuk kesiapan terhadap pergeseran pencarian berbasis AI (Google AI Overview, ChatGPT, Perplexity), kami menerapkan structured data FAQ/LocalBusiness, konten faktual dalam format tanya-jawab, serta optimasi entitas per cabang agar Nasmoco dan tiap cabangnya dikenali secara jelas oleh mesin AI.

## 5.3 Keamanan & Kepatuhan (Security & Compliance)

Standar keamanan SOP TAM kami terapkan secara bertahap dan terukur, bukan ditunda ke akhir proyek maupun dipaksakan seluruhnya di awal:

| Fase              | Kebijakan Keamanan                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1(Baseline)  | PostgreSQL dengan akses terbatas • Password policy sesuai SOP TAM • RBAC (peran granular) • Rate limiting & anti-spam pada form • SSL/TLS otomatis • Consent checkbox & privacy policy dasar (UU PDP) • Audit log dasar. |
| Fase 2(Hardening) | MFA wajib seluruh akun admin/sales • WAF (Cloudflare) • Enkripsi data sensitif (PII) • Migrasi ke hosting ber-ISO27001 • Vulnerability scanning otomatis terjadwal • Data masking pada tampilan non-admin.               |
| Fase 3(Validasi)  | Pen testing oleh pihak eksternal independen • Laporan audit keamanan sebagai bukti compliance ke TAM • Prosedur respons insiden dengan jalur pelaporan maksimal 24 jam.                                                  |

Sehubungan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), kami menegaskan bahwa PT New Ratna Motor berperan sebagai Pengendali Data Pribadi sesuai definisi UU PDP, dengan kewajiban utama seperti consent management dan kebijakan privasi yang menjadi domain kebijakan internal Nasmoco. Tim kami berperan sebagai Prosesor Data pada sistem yang dikembangkan dan dikelola, dengan tanggung jawab menjaga kerahasiaan data, menerapkan standar keamanan teknis sesuai instruksi, dan membantu proses notifikasi apabila terjadi insiden pada sistem yang kami kelola — termasuk memenuhi jalur pelaporan internal ke TAM dalam waktu maksimal 24 jam sesuai SOP. Pembagian tanggung jawab ini akan dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian kerja final.

## 5.4 Integrasi Sistem Existing

Kami memahami bahwa sistem otomasi alur (webhook), CRM, notifikasi WhatsApp (WABA), dan penyimpanan aset (CDN) yang sudah berjalan di Nasmoco bersifat tetap. Peran kami adalah melakukan integrasi terhadap sistem-sistem tersebut, bukan menggantikannya: lead yang tercatat di platform akan diteruskan melalui webhook ke CRM existing sebagai tujuan akhir penyimpanan, notifikasi tetap berjalan melalui WhatsApp WABA yang sudah ada, dan aset media dapat tetap bersumber dari CDN existing pada periode transisi.

## 6. Ruang Lingkup Pengembangan per Fase

## 6.1 Fase 0 — Discovery & Desain

- Finalisasi requirement bersama tim Digital Marketing dan IT Nasmoco
- Validasi arsitektur teknis dan keputusan stack akhir
- Penyempurnaan desain UI/UX berbasis proof-of-concept yang sudah ada
- Rencana migrasi konten dan data dari website lama

## 6.2 Fase 1 — Inti (MVP)

- Migrasi basis data ke PostgreSQL
- Manajemen produk & harga terpusat dengan single source of truth dan versioning dasar
- Page builder dan template halaman sales/cabang dengan pembatasan komponen berbasis peran
- Atribusi lead server-side, anti-hijack, dan idempotency anti-duplikat
- Integrasi ke sistem existing: webhook automation, CRM, WhatsApp WABA
- SEO dasar: SSR/ISR, meta tags, sitemap, structured data dasar
- Keamanan baseline (lihat Bagian 5.3, Fase 1)
- Go-live MVP

## 6.3 Fase 2 — Governance & Hardening

- Approval workflow berjenjang: Sales → SPV Cabang → HO Marketing
- Brand lock pada komponen inti (logo, warna, tipografi, disclaimer wajib)
- Pemeriksaan otomatis klaim terlarang sebelum publikasi konten
- Kill switch (unpublish instan) dan audit log lengkap
- Analitik per halaman: kunjungan, klik WhatsApp, jumlah lead
- Hardening keamanan (lihat Bagian 5.3, Fase 2)

## 6.4 Fase 3 — Optimasi, Skala & Validasi

- Generative Engine Optimization (GEO): structured data lanjutan, konten conversational, E-E-A-T
- Optimasi SEO lokal untuk 22 cabang
- Optimasi Core Web Vitals dan performa lanjutan
- Pen testing oleh pihak eksternal independen
- Dokumentasi teknis lengkap dan pelatihan admin/cabang
- Penyusunan compliance report sebagai bukti kepatuhan ke TAM

## 7. Timeline & Milestone

Estimasi total durasi pengembangan adalah 18 minggu sejak kick-off, dengan MVP yang dapat dirilis lebih awal pada minggu ke-8 sebagai bukti progres nyata, sementara penguatan governance dan keamanan menyertai hingga validasi akhir.

| Fase | Durasi | Minggu Kumulatif | Milestone |
|------|--------|------------------|-----------|
|------|--------|------------------|-----------|

|        |            |           |                              |
|--------|------------|-----------|------------------------------|
| Fase 0 | 1–2 minggu | Minggu 2  | Requirement & desain final   |
| Fase 1 | 4–6 minggu | Minggu 8  | MVP go-live                  |
| Fase 2 | 4–6 minggu | Minggu 14 | Governance & hardening aktif |
| Fase 3 | 3–4 minggu | Minggu 18 | Validasi & compliance report |

Timeline ini bersifat indikatif dan dapat disesuaikan bersama berdasarkan ketersediaan tim Nasmoco untuk proses review, persetujuan, dan UAT pada setiap fase.

## 8. Estimasi Biaya

### 8.1 Biaya Pengembangan

| Fase         | Cakupan Utama                    | Estimasi Jam    | Estimasi Biaya      |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Fase 0       | Discovery & Desain               | 50 jam          | Rp4.500.000         |
| Fase 1       | Inti / MVP                       | 300 jam         | Rp27.000.000        |
| Fase 2       | Governance & Hardening           | 260 jam         | Rp23.400.000        |
| Fase 3       | Optimasi, Skala & Validasi       | 180 jam         | Rp16.200.000        |
| Subkontrak   | Pen testing eksternal independen | —               | Rp15.000.000        |
| <b>Total</b> |                                  | <b>±790 jam</b> | <b>Rp86.100.000</b> |

### 8.2 Biaya Pemeliharaan Tahunan

Berlaku setelah go-live Fase 1, dihitung per bulan:

| Komponen                                                           | Per Bulan           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Support cap (bugfix, monitoring, minor request — dengan batas jam) | Rp1.800.000         |
| Hosting setara ISO27001 (aplikasi, basis data, CDN, backup)        | Rp1.500.000         |
| WAF / Cloudflare                                                   | Rp300.000           |
| <b>Total per Bulan</b>                                             | <b>Rp3.600.000</b>  |
| <b>Total per Tahun</b>                                             | <b>Rp43.200.000</b> |

### 8.3 Ringkasan Investasi Tahun Pertama

| Komponen | Estimasi |
|----------|----------|
|----------|----------|



|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Total Pengembangan (Fase 0–3 + pen testing) | Rp86.100.000         |
| Pemeliharaan Tahun Pertama                  | Rp43.200.000         |
| <b>Total Investasi Tahun Pertama</b>        | <b>Rp129.300.000</b> |

Seluruh angka di atas adalah estimasi awal berdasarkan ruang lingkup yang dipahami saat ini, dan terbuka untuk dibahas serta disesuaikan bersama tim Nasmoco sebelum disepakati sebagai dasar kontrak kerja final. Rincian jam dan biaya per item dapat dijelaskan lebih lanjut atas permintaan.

## 9. Model Dukungan Pasca-Peluncuran & SLA

Dukungan pasca-peluncuran tercakup dalam biaya pemeliharaan bulanan (Bagian 8.2) dengan batas jam kerja yang disepakati bersama. Permintaan di luar cakupan tersebut — termasuk pengembangan fitur baru — akan dihitung sebagai pekerjaan tambahan terpisah berdasarkan kesepakatan tertulis.

| Tingkat Prioritas | Contoh Kasus                                       | Target Respons | Target Resolusi |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Kritis            | Sistem down, lead/pembayaran gagal tercatat        | ≤ 2 jam        | ≤ 24 jam        |
| Tinggi            | Fitur utama tidak berfungsi (mis. form lead error) | ≤ 8 jam kerja  | ≤ 3 hari kerja  |
| Menengah          | Bug tampilan, kesalahan konten non-kritis          | ≤ 1 hari kerja | ≤ 5 hari kerja  |
| Rendah            | Permintaan penyesuaian kecil, pertanyaan umum      | ≤ 2 hari kerja | Dijadwalkan     |

Komunikasi dukungan dilakukan melalui kanal yang disepakati bersama (email/WhatsApp/tiket), dengan eskalasi langsung ke Project Manager (Aris Winandi) untuk kasus prioritas kritis.

## 10. Portofolio & Pengalaman

Sebagian besar pengalaman tim kami terikat perjanjian kerahasiaan (NDA) dengan klien internasional sehingga detail klien tidak dapat dibuka secara terbuka. Namun, jenis dan kompleksitas pekerjaan yang relevan dengan kebutuhan proyek ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Pengembangan platform multi-tenant dengan page builder berbasis komponen dan kontrol peran granular.
- Sistem manajemen lead dengan atribusi otomatis dan integrasi ke pipeline CRM eksternal.
- Integrasi API pihak ketiga (pembayaran, otomatisasi alur kerja, notifikasi pesan).
- Pengembangan dan pemeliharaan sistem dengan kebutuhan skala dan uptime tinggi.

Sebagai bukti konkret kapasitas teknis untuk proyek ini secara spesifik, kami telah menyiapkan proof-of-concept yang dapat didemonstrasikan langsung pada sesi presentasi, mencakup implementasi awal dari page builder, manajemen harga terpusat, sistem pencatatan lead, dan dashboard analitik sebagaimana disinggung pada Bagian 2.

## 11. Syarat & Ketentuan

1. Pembayaran dilakukan per fase: 30% pada saat persetujuan dimulainya fase, dan 70% setelah deliverable fase tersebut disetujui melalui User Acceptance Test (UAT).
2. Biaya pemeliharaan bulanan ditagihkan di muka setiap bulan, terhitung sejak go-live Fase 1.
3. Perubahan ruang lingkup di luar yang dijabarkan dalam dokumen ini akan dibahas dan disepakati secara tertulis sebagai pekerjaan tambahan (change request), dengan estimasi biaya dan waktu terpisah.
4. Masa garansi perbaikan bug diberikan selama 30 hari kalender setelah go-live setiap fase, untuk isu yang berasal dari cacat implementasi (bukan permintaan fitur baru).
5. Penyediaan data, akses sistem existing (CRM, WABA, webhook), serta proses persetujuan/UAT yang tepat waktu dari pihak Nasmoco merupakan prasyarat bagi tercapainya timeline pada Bagian 7.
6. Kedua pihak sepakat menjaga kerahasiaan informasi bisnis, teknis, dan data pelanggan yang diakses selama proses kerja sama berlangsung maupun setelah berakhirnya kerja sama.
7. Tanggung jawab sebagai Pengendali Data Pribadi sesuai UU PDP berada pada PT New Ratna Motor; Winamus bertindak sebagai Prosesor Data sesuai uraian pada Bagian 5.3, dengan kewajiban yang akan dirinci lebih lanjut dalam perjanjian kerja.
8. Proposal ini berlaku selama 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan, dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja (kontrak/SPK) tertulis sebelum pekerjaan Fase 0 dimulai.

## 12. Penutup

Kami memahami bahwa proyek ini lahir dari kebutuhan kepatuhan terhadap SOP TAM yang mendesak, sekaligus peluang nyata untuk memperbaiki efisiensi operasional digital marketing dan penjualan Nasmoco secara menyeluruh. Pendekatan bertahap yang kami usulkan dirancang agar Nasmoco memperoleh kepastian dan bukti kemajuan secepat mungkin, tanpa mengorbankan kualitas governance dan keamanan yang dipersyaratkan principal.

Kami terbuka untuk mendiskusikan setiap asumsi, angka, dan pendekatan teknis dalam dokumen ini, dan siap menyesuaikan struktur fase maupun ruang lingkup berdasarkan masukan tim Nasmoco. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan proposal ini.

| Pihak Pertama                      | Pihak Kedua                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| PT New Ratna Motor (Nasmoco Group) | Winamus   PT Winandi Multi Solusi |

|                                                                   |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Tanggal : _____</p> | <p>Nama : Aris Winandi</p> <p>Jabatan : Owner / Project Manager</p> <p>Tanggal : _____</p> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|