



PT Winandi Multi Solusi

www.winamus.com

hello@winamus.com

+62 857 3376 3005

Semarang, Central Java, Indonesia 50132

WINAMUS

QUOTATION

QUOTATION / PENAWARAN HARGA

Dari (Vendor)

PT Winandi Multi Solusi (Winamus)

Website

www.winamus.com

Kepada (Klien)

PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)

Nomor Quotation

QT-NASMOCO-2026-R1

Tanggal Terbit

15 Juli 2026

Berlaku Hingga

15 Agustus 2026

Revisi

Rev.1 — Pen Testing dihapus (ditangani internal Klien)

Tanggal Generate

15 July 2026

Pengembangan Platform Website Terpusat Nasmoco

Revisi 1 — Juli 2026

Lingkup Pekerjaan & Rincian Biaya

Fase 0: Discovery & Desain

Durasi	1-2 Minggu
Deliverables	Finalisasi SRS, Desain UI/UX Figma, Arsitektur Sistem
Total Biaya	Rp4.500.000
DP 30% (Awal Fase)	Rp1.350.000
Pelunasan 70% (Setelah UAT)	Rp3.150.000

Fase 1: Inti / MVP

Durasi	4-6 Minggu (Go-Live MVP Minggu ke-8)
--------	--------------------------------------

Deliverables	Migrasi PostgreSQL, Sistem Harga Terpusat, Page Builder, Anti-Hijack Lead, Integrasi CRM & WABA
Total Biaya	Rp27.000.000
DP 30% (Awal Fase)	Rp8.100.000
Pelunasan 70% (Setelah UAT)	Rp18.900.000

Fase 2: Governance & Hardening

Durasi	4–6 Minggu
Deliverables	Approval Workflow Bertingkat, Brand Lock, Kill Switch, Audit Log, MFA, Cloudflare WAF
Total Biaya	Rp23.400.000
DP 30% (Awal Fase)	Rp7.020.000
Pelunasan 70% (Setelah UAT)	Rp16.380.000

Fase 3: Optimasi & Validasi

Durasi	3–4 Minggu
Deliverables	SEO Lokal (22 Cabang), GEO Optimization, Dokumentasi Teknis, Video Tutorial & Technical Support melalui Email atau Phone/WhatsApp, Compliance Report TAM
Total Biaya	Rp16.200.000
DP 30% (Awal Fase)	Rp4.860.000
Pelunasan 70% (Setelah UAT)	Rp11.340.000

[!NOTE] Pengujian keamanan (Penetration Testing) tidak termasuk dalam quotation ini dan akan ditangani secara mandiri oleh tim internal Klien (Nasmoco).

Ringkasan Total Biaya Pengembangan

Komponen	Nilai
Fase 0 — Discovery & Desain	Rp4.500.000
Fase 1 — Inti / MVP	Rp27.000.000
Fase 2 — Governance & Hardening	Rp23.400.000
Fase 3 — Optimasi & Validasi	Rp16.200.000
TOTAL PENGEMBANGAN	Rp71.100.000
Total Uang Muka / DP (30%)	Rp21.330.000
Total Pelunasan (70%)	Rp49.770.000
Total Estimasi Waktu	18 Minggu

Biaya Pemeliharaan (Maintenance & Support)

Berlaku mulai setelah **Go-Live MVP (Fase 1)** secara pro-rata.

Skenario	Bulanan	Tahunan (Hemat 1 Bulan)	Cakupan
Skenario 1: Hosting & WAF dikelola Winamus	Rp3.600.000	Rp39.600.000	Support 8 jam/bulan + Hosting ISO27001 + WAF
Skenario 2: Hosting & WAF dikelola Nasmoco	Rp1.800.000	Rp19.800.000	Support 8 jam/bulan + Pemantauan aplikasi

Syarat & Ketentuan Utama

- Termin Pembayaran:** DP 30% di awal setiap fase; Pelunasan 70% setelah UAT & BAST ditandatangani. Tenggat pembayaran: **14 hari kalender** sejak invoice diterima.
- Garansi Bug:** 30 hari setelah Go-Live di setiap fase untuk perbaikan bug yang timbul dari pengerjaan Vendor.
- Fleksibilitas Scope:** Rincian biaya ini merupakan estimasi awal. Re-evaluasi final dilakukan setelah Fase 0 (SRS & Figma) selesai dan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- Hak Kekayaan Intelektual:** Beralih ke Klien setelah pelunasan per fase. Desain dan source code tidak boleh digunakan pihak lain tanpa pelunasan penuh.
- Ketergantungan Timeline:** Durasi pengerjaan dapat diperpanjang secara day-for-day jika terjadi keterlambatan dari sisi Klien (aset, API, keputusan UAT, atau pembayaran DP).

6. **Komitmen Paket:** Seluruh fase (0–3) merupakan satu kesatuan komitmen proyek. Pembatalan sepihak sebelum proyek selesai dikenakan Termination Fee 15% dari sisa nilai fase yang belum berjalan.

Lampiran: Metodologi & Jaminan Kualitas Pengembangan (Hybrid Agile)

Untuk memberikan kepastian investasi (Fixed Budget) dan ketepatan waktu peluncuran (Fixed Timeline 18 Minggu) bagi Nasmoco, namun tetap menjaga kelenturan pengembangan fitur, PT Winandi Multi Solusi menerapkan pendekatan **Hybrid Agile (Water-Scrum-Fall)**.

Di balik setiap Fase Komersial yang disepakati, tim kami menjalankan siklus rekayasa perangkat lunak standar industri (IEEE/TOGAF) yang terperinci sebagai berikut:

1. Pemetaan Fase Komersial ke SOP Pengembangan Profesional

- **Fase 0: Discovery & Desain** (SOP Fase 1–3)
 - Aktivitas: Elicitation (SRS/BRD), analisis proses bisnis AS-IS & TO-BE, penyusunan WBS, dan pembuatan Interactive Prototype serta Design System (Figma) untuk validasi UI/UX awal.
- **Fase 1: Pengembangan Inti & Integrasi** (SOP Fase 4–12)
 - Aktivitas: Pembuatan arsitektur sistem (HLD/LLD), skema database (ERD), setup CI/CD pipeline otomatis, coding core engine, unit testing (coverage target ≥80%), deployment ke server Staging, pengujian UAT, hingga Hypercare 48 jam pasca Go-Live.
- **Fase 2: Alur Persetujuan & Keamanan** (SOP Fase 5, 7–12)
 - Aktivitas: Desain keamanan (data encryption, MFA, perlindungan OWASP Top 10), coding persetujuan berjenjang & brand lock, setup Cloudflare WAF, dan verifikasi integrasi.
- **Fase 3: Optimasi & Validasi** (SOP Fase 9, 12–14)
 - Aktivitas: Pengetesan beban (Stress & Load Testing), audit SEO lokal & berbasis AI (GEO), dokumentasi teknis akhir, pembuatan video tutorial, penyediaan bantuan teknis (Technical Support via Email/WA), dan penyusunan Compliance Report standar TAM.

2. Jaminan Kelenturan (Agile Flexibility)

- **Sprint Berkala (Feedback Loop):** Pengembangan di setiap fase dibagi menjadi siklus kerja (sprint) 2 mingguan. Klien akan dilibatkan dalam demo berkala untuk melihat progress nyata dan memberikan masukan awal.
- **Mekanisme Tukar Tambah Fitur (Scope Trade-off):** Jika di tengah jalan Klien membutuhkan perubahan atau penambahan fitur baru, hal tersebut dapat diakomodasi dengan cara **menukar** fitur lain yang setara dalam hal bobot teknis (story points) pada fase berjalan, tanpa mengubah nilai kontrak dasar dan timeline.

Informasi Penagihan

Nama Perusahaan	PT Winandi Multi Solusi
NPWP	1000000009851947

Bank	-----
No. Rekening	-----
Atas Nama	PT Winandi Multi Solusi

[!!IMPORTANT] Untuk efisiensi perpajakan, Vendor akan melampirkan **Surat Keterangan PP 55/2022** pada setiap invoice. Mohon pemotongan PPh disesuaikan menjadi **tarif 0,5%** (bukan 2% PPh 23 standar).

Quotation ini berlaku hingga **15 Agustus 2026**. Untuk konfirmasi atau negosiasi lebih lanjut, hubungi: Aris Winandi — PT Winandi Multi Solusi.

Hormat Kami — Vendor	Disetujui — Klien
Aris Winandi Project Manager PT Winandi Multi Solusi	Nama & Jabatan