

# ANALISIS REQUIREMENTS

Project Development Website

Upgrading Current Website

**NASMOCO**

PT. New Ratna Motor

Digital Marketing Department

Target Implementasi: Maret - Mei 2026

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Ringkasan Eksekutif                       | 3  |
| 2. Latar Belakang Proyek                     | 4  |
| 3. Gap Analysis: SOP TAM vs Kondisi Existing | 5  |
| 4. Arsitektur Website Terpusat               | 6  |
| 5. Pembagian Peran Pengelolaan               | 8  |
| 6. Integrasi Harga Terpusat                  | 9  |
| 7. Optimasi SEO & GEO                        | 10 |
| 8. Keamanan dan Compliance                   | 11 |
| 9. Timeline Implementasi                     | 12 |
| 10. Strategi Transisi                        | 13 |
| 11. Manfaat yang Diharapkan                  | 14 |
| 12. Kesimpulan dan Rekomendasi               | 15 |

Catatan: Klik kanan pada Daftar Isi dan pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini merupakan analisis komprehensif terhadap requirements untuk proyek pengembangan website terpusat NASMOCO, sebuah dealer Toyota terbesar di Jawa Tengah dan DIY dengan 22 cabang. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Dealer Digital Assets yang diterbitkan oleh PT Toyota-Astra Motor (TAM) pada Juni 2025, dengan deadline kepatuhan penuh pada Juni 2026.

Analisis ini mengidentifikasi 6 dari 8 aspek utama yang memerlukan perbaikan signifikan, mencakup struktur domain, keamanan sistem, manajemen konten, hingga optimasi untuk mesin pencari AI (Generative Engine Optimization). Dengan implementasi website terpusat, NASMOCO tidak hanya akan memenuhi compliance TAM, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional hingga 90% dalam update harga dan memperkuat brand image sebagai dealer Toyota terpercaya di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

## 2. Latar Belakang Proyek

### 2.1 Regulasi SOP Digital Asset TAM

PT Toyota-Astra Motor telah menerbitkan SOP Penggunaan Dealer Digital Assets pada Juni 2025 yang mewajibkan seluruh dealer untuk memenuhi standar digital tertentu. Regulasi ini mencakup aspek domain, konten, keamanan, dan lifecycle management yang harus dipenuhi sebelum Juni 2026. Ketidaksihesuaian dengan SOP ini dapat mengakibatkan teguran hingga sanksi sesuai Dealer Agreement, yang berpotensi mempengaruhi hubungan bisnis antara dealer dan principal.

SOP ini juga memasukkan persyaratan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia, yang mewajibkan pelaporan insiden keamanan data dalam waktu 1x24 jam ke TAM. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya TAM dalam menjaga standar keamanan digital di seluruh jaringan dealernya, termasuk NASMOCO sebagai salah satu dealer terbesar di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

### 2.2 Kondisi Website Saat Ini

Website NASMOCO saat ini ([nasmoco.co.id](http://nasmoco.co.id)) menghadapi berbagai tantangan operasional dan teknis yang menghambat efektivitas pemasaran digital. Beberapa masalah utama yang teridentifikasi meliputi sistem update harga yang tidak efisien karena harus dilakukan manual di setiap halaman cabang, kerentanan terhadap inkonsistensi data, dan keterbatasan dalam optimasi mesin pencari organik maupun AI-based search.

Dari sisi keamanan, Multi-Factor Authentication (MFA) belum diaktifkan di semua akun administrator, password policy belum sesuai standar keamanan modern, dan infrastruktur cloud security perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar ISO27001 yang dipersyaratkan TAM. Selain itu, ditemukan broken links, performa loading yang lambat, dan beberapa fitur yang tidak responsif di perangkat mobile.

### 3. Gap Analysis: SOP TAM vs Kondisi Existing

Analisis perbandingan antara standar SOP TAM dengan kondisi existing NASMOCO mengungkapkan bahwa dari 8 aspek yang dievaluasi, 6 aspek memerlukan perbaikan signifikan. Hanya 1 aspek yang sudah sepenuhnya sesuai, sementara 1 aspek lainnya dalam kondisi parsial yang memerlukan standarisasi lebih lanjut.

| Aspek                | Standar TAM                         | Kondisi Nasmoco                      | Status  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Domain Website       | Domain resmi .com/.id               | nasmoco.co.id sudah sesuai           | Sesuai  |
| Website Cabang       | Subdomain dari dealer               | Belum ada subdomain per cabang       | Gap     |
| Website Wiraniaga    | Subdomain resmi dealer              | Belum ada personal website wiraniaga | Gap     |
| Konten Digital       | Sesuai do's & don'ts TAM            | Sebagian sesuai, perlu standarisasi  | Partial |
| Logo & Branding      | Standar LGB, GR, BZ                 | Perlu penyesuaian di beberapa area   | Partial |
| Keamanan (MFA)       | MFA wajib aktif semua akun          | Belum semua akun aktif MFA           | Gap     |
| Cloud & Hosting      | WAF, SSL/TLS, ISO27001              | Perlu audit dan peningkatan          | Gap     |
| Monitoring Lifecycle | Pendataan, verifikasi, penonaktifan | Belum ada SOP lifecycle internal     | Gap     |

Tabel 1. Gap Analysis SOP TAM vs Kondisi Existing NASMOCO

## 4. Arsitektur Website Terpusat

### 4.1 Struktur Hierarki Website

Arsitektur website terpusat NASMOCO dirancang dengan struktur hierarki tiga tingkat yang mengintegrasikan seluruh entitas bisnis dalam satu ekosistem digital. Struktur ini memungkinkan manajemen konten terpusat sekaligus memberikan fleksibilitas bagi setiap cabang dan wiraniaga untuk memiliki halaman khusus dengan informasi yang relevan bagi pelanggan di wilayah masing-masing.

### Level 1: Homepage ([www.nasmoco.co.id](http://www.nasmoco.co.id))

Homepage berfungsi sebagai landing utama yang menampilkan katalog lengkap produk Toyota, harga OTR terkini, promo nasional, artikel berita dan tips otomotif, serta entry point ke halaman dealer dan sistem booking. Halaman ini menjadi pintu gerbang utama bagi pengunjung untuk menjelajahi seluruh layanan NASMOCO, dengan desain responsif yang optimal di berbagai perangkat.

### Level 2: Halaman Dealer/Cabang ([nasmoco.co.id/\[nama-cabang\]](http://nasmoco.co.id/[nama-cabang]))

Setiap dari 22 cabang NASMOCO di Jawa Tengah dan DIY akan memiliki halaman khusus dengan subdomain masing-masing. Halaman ini menampilkan informasi spesifik cabang termasuk lokasi dengan integrasi Google Maps, promo lokal, harga OTR wilayah yang tersinkronisasi otomatis dari sistem terpusat, profil tim sales, serta galeri dan testimoni pelanggan lokal. Struktur ini memastikan konsistensi brand sambil memberikan personalisasi untuk setiap cabang.

### Level 3: Halaman Salesforce ([nasmoco.co.id/\[cabang\]/\[sales\]](http://nasmoco.co.id/[cabang]/[sales]))

Halaman wiraniaga memberikan personal branding bagi setiap sales consultant dengan profil lengkap, produk unggulan yang ditawarkan, harga OTR terkini, link WhatsApp untuk konsultasi langsung, sistem booking test drive, dan QR code untuk keperluan offline marketing. Setiap wiraniaga dapat memiliki halaman profesional yang meningkatkan kredibilitas dan memudahkan prospek untuk menghubungi mereka secara langsung.

## 4.2 Fitur Navbar dan Navigasi

Sistem navigasi website dirancang dengan pendekatan user-centric yang memudahkan pengunjung menemukan informasi yang dibutuhkan. Navbar utama mencakup lima kategori utama: Mobil Baru, Dealer, Promo, News & Tips, dan Booking, masing-masing dengan sub-menu yang komprehensif namun tidak overwhelming bagi pengguna.

| Menu              | Fitur Utama                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mobil Baru</b> | Katalog lengkap semua model Toyota, harga OTR per wilayah (auto-update), spesifikasi & USP sesuai standar TAM, simulasi kredit API TAF/ACC, link ke E-Brosur resmi TAM |
| <b>Kategori</b>   | Filter: SUV, MPV, Sedan, HEV, GR; Perbandingan antar model (side-by-side); Rekomendasi sesuai kebutuhan pelanggan                                                      |
| <b>Dealer</b>     | 22 cabang + lokasi Google Maps, info kontak & jam operasional, promo lokal per cabang, tim sales (link ke Salesforce)                                                  |
| <b>Promo</b>      | Promo nasional dari TAM, promo lokal per cabang (PIC masing-masing), program trade-in, fleet, korporat, countdown & limited offers                                     |

| Menu        | Fitur Utama                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| News & Tips | Artikel SEO & GEO optimized, tips perawatan kendaraan, event & aktivitas Nasmoco, konten edukasi produk Toyota             |
| Booking     | Booking test drive online, booking service berkala, konsultasi via WhatsApp per sales, lead capture + CRM + n8n automation |

Tabel 2. Fitur Navbar dan Navigasi Website

## 5. Pembagian Peran Pengelolaan

Pengelolaan website terpusat NASMOCO menerapkan prinsip kolaborasi yang jelas antara Digital Marketing Department dan Vehicle Sales Department. Digital Marketing bertanggung jawab atas wadah dan konten, sementara Vehicle Sales menyediakan isi bisnis dan data. Pembagian ini memastikan efisiensi operasional dengan tetap menjaga akurasi informasi bisnis.

### 5.1 Tanggung Jawab Digital Marketing

Digital Marketing Department bertanggung jawab atas aspek-aspek berikut:

1. Monitoring website secara berkelanjutan meliputi uptime, performance, dan security
2. Desain UI/UX dan branding sesuai standar TAM dan Nasmoco
3. Pembuatan konten: artikel, SEO, GEO, dan campaign digital
4. Optimasi performa: page speed, schema markup, dan core web vitals
5. Eksekusi visual halaman promo dari brief yang diberikan Sales
6. Monitoring analytics: traffic, conversion rate, dan search ranking
7. Keamanan digital asset dan compliance terhadap SOP TAM

### 5.2 Tanggung Jawab Vehicle Sales Department

Vehicle Sales Department bertanggung jawab atas aspek-aspek berikut:

1. Update dan validasi harga OTR per model per wilayah secara berkala
2. Konfirmasi spesifikasi, varian, warna, dan ketersediaan stok
3. Brief promo: diskon, periode, syarat & ketentuan, target cabang
4. Data wiraniaga: nama, foto, WhatsApp, cabang, status mutasi/resign
5. Parameter simulasi kredit (tenor, down payment, bunga TAF/ACC)
6. Follow-up lead dari website (form, WhatsApp, test drive)
7. Review akurasi konten produk dan selling point
8. Feedback kualitas lead kepada Digital Marketing

### 5.3 Governance dan Workflow

Sistem governance menetapkan workflow yang jelas untuk setiap jenis perubahan konten. Perubahan harga diajukan oleh Sales dan dieksekusi oleh Digital Marketing. Halaman salesforce dikelola oleh Sales untuk update status, sementara Digital Marketing bertanggung jawab atas aktivasi dan penonaktifan akun. Untuk konten promo, Sales melakukan approval terhadap isi konten, sedangkan Digital Marketing memberikan approval terhadap visual dan compliance.

## 6. Integrasi Harga Terpusat

### 6.1 Masalah Sistem Saat Ini

Sistem update harga saat ini mengharuskan perubahan manual di setiap halaman, yang dengan 22 cabang dan puluhan wiraniaga menjadi sangat tidak efisien dan rawan inkonsistensi. Perubahan harga satu model harus dilakukan di minimal 22 halaman cabang ditambah puluhan halaman wiraniaga, menciptakan risiko tinggi terhadap kesalahan data dan ketidaksesuaian informasi yang ditampilkan kepada calon pembeli.

### 6.2 Solusi Sistem Terpusat

Sistem manajemen harga terpusat memungkinkan administrator untuk menginput harga OTR sekali saja per model dan wilayah, kemudian harga tersebut akan otomatis tersebar ke seluruh halaman website. Sistem ini mencakup Homepage untuk katalog dan daftar harga, Halaman Dealer untuk harga OTR lokal, Halaman Salesforce untuk harga per sales, Halaman Promo untuk harga khusus, dan Simulasi Kredit melalui integrasi API TAF/ACC.

| Manfaat                  | Deskripsi                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hemat Waktu</b>       | Update sekali, berlaku di semua halaman - menghemat waktu signifikan dibanding update manual per halaman             |
| <b>Akurasi Terjaga</b>   | Tidak ada perbedaan harga antar halaman dan cabang - eliminasi risiko inkonsistensi data                             |
| <b>Real-time Update</b>  | Perubahan harga langsung live di seluruh halaman website tanpa delay                                                 |
| <b>Role-based Access</b> | Admin cabang dan salesforce dapat update dan customisasi, kecuali harga yang hanya bisa diupdate oleh admin terpusat |

*Tabel 3. Manfaat Sistem Manajemen Harga Terpusat*

## 7. Optimasi SEO & GEO

### 7.1 SEO Optimization

Strategi Search Engine Optimization (SEO) untuk website NASMOCO mencakup beberapa komponen utama yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas organik di mesin pencari tradisional seperti Google. Implementasi dimulai dengan struktur URL yang SEO-friendly, di mana setiap halaman produk, dealer, dan wiraniaga memiliki URL yang deskriptif dan mudah dibaca oleh crawler mesin pencari.

Meta tags dan schema markup diimplementasikan secara otomatis per halaman produk, dealer, dan salesforce, memastikan setiap halaman memiliki informasi terstruktur yang optimal untuk ditampilkan di hasil pencarian. Internal linking otomatis menciptakan jaringan cross-link antara produk, dealer, dan promo secara dinamis, memperkuat struktur informasi website. Sitemap dinamis memastikan semua halaman termasuk 22 cabang dan salesforce terindeks dengan baik oleh mesin pencari.

## 7.2 Generative Engine Optimization (GEO)

Generative Engine Optimization merupakan strategi baru yang mengoptimasi website untuk muncul sebagai sumber jawaban di AI search seperti ChatGPT, Google AI Overview, Perplexity, dan Gemini. Dengan tren pencarian yang bergeser ke AI-based search, keberadaan di platform ini menjadi krusial untuk mempertahankan dan meningkatkan traffic organik.

Komponen utama GEO yang akan diimplementasikan:

1. Structured Data & Schema: FAQ, Product, LocalBusiness Schema agar AI mudah mengutip konten
2. Konten Otoritatif & Factual: Jawaban langsung untuk pertanyaan seperti "Harga Avanza di Semarang?"
3. E-E-A-T Compliance: Experience, Expertise, Authority, Trust sebagai sinyal sumber terpercaya AI
4. Entity Optimization: Nasmoco dan tiap cabang dikenali sebagai entitas jelas oleh AI
5. Conversational Content: Konten tanya-jawab sesuai cara AI memproses informasi
6. Page Speed Optimization: Lazy loading, image optimization, caching strategy

## 8. Keamanan dan Compliance

### 8.1 Manajemen Akun dan Akses

Kebijakan keamanan akun mengikuti standar yang ditetapkan oleh SOP TAM untuk memastikan integritas sistem. Password policy mewajibkan kombinasi 8-12 karakter dengan variasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Password expired setiap 90 hari dan akun terkunci setelah 5-10 kali gagal login. Multi-Factor Authentication (MFA) wajib aktif untuk semua akun

admin, dengan Role-based Access Control (RBAC) yang membatasi akses sesuai tingkat otorisasi pengguna.

## 8.2 Cloud dan Hosting Security

Infrastruktur hosting harus memenuhi standar keamanan enterprise yang dipersyaratkan TAM. Web Application Firewall (WAF) diimplementasikan untuk melindungi dari serangan web umum seperti SQL injection, XSS, dan CSRF. Enkripsi SSL/TLS 1.2 wajib untuk semua koneksi, dengan provider hosting yang memiliki compliance ISO27001. Program patch management dan vulnerability assessment dilakukan secara berkala, didukung oleh cloud security posture management untuk monitoring real-time.

## 8.3 Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Website harus memenuhi 13 indikator UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia, mencakup consent management dengan checkbox dan privacy policy yang jelas. Sistem akses data dibatasi dan dimonitor ketat, dengan data masking untuk transfer data sensitif. Setiap insiden keamanan data harus dilaporkan dalam waktu 1x24 jam ke TAM sesuai prosedur yang ditetapkan dalam SOP.

## 8.4 Monitoring dan Lifecycle Management

SOP lifecycle management mencakup pendataan seluruh digital asset, verifikasi domain dan keamanan secara berkala, serta prosedur penonaktifan untuk kasus mutasi atau resign karyawan. Self-assessment keamanan dilakukan secara periodik dengan evidence yang dikirim ke TAM sebagai bukti compliance berkelanjutan.

# 9. Timeline Implementasi

Implementasi website terpusat NASMOCO direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2026, dengan target go-live sebelum deadline compliance TAM di Juni 2026. Timeline dibagi menjadi lima fase utama dengan deliverables yang jelas di setiap tahapannya.

| Fase           | Periode                | Aktivitas & Deliverables                                                                               |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase 1</b> | Maret Minggu 4         | Sprint Planning & Design: Requirement gathering, UI/UX design, arsitektur sistem, pemilihan tech stack |
| <b>Phase 2</b> | Maret-April Minggu 3-4 | Core Development: Homepage & CMS, integrasi API TAF/ACC, halaman 22 cabang, admin panel harga terpusat |

| Fase           | Periode        | Aktivitas & Deliverables                                                                                 |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase 3</b> | Mei Minggu 1-2 | Salesforce & Integration: Halaman wiraniaga, WhatsApp API, lead capture & CRM, SEO & GEO setup           |
| <b>Phase 4</b> | Mei Minggu 3-4 | Testing & Migration: UAT & bug fixing, migrasi konten, security audit, pen testing, optimasi performa    |
| <b>Phase 5</b> | Mei-Akhir      | Launch & Compliance: Soft launch, training tim cabang, compliance report ke TAM, optimasi performa final |

*Tabel 4. Timeline Implementasi Website Terpusat NASMOCO*

## 10. Strategi Transisi

Strategi transisi menerapkan prinsip zero downtime, di mana website lama tetap live selama pengembangan website baru. Perpindahan dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan risiko dan memastikan kontinuitas layanan digital kepada pelanggan.

### 10.1 Fase Transisi

#### Fase 1 - Parallel Development (Maret-April 2026):

Website baru dikembangkan di staging environment (dev.nasmoco.co.id) sementara website lama tetap berjalan normal. Audit konten dilakukan untuk menentukan konten yang relevan untuk dipertahankan, diperbarui, atau dihapus. Migrasi data ke CMS baru dimulai dengan URL mapping untuk kebutuhan redirect.

#### Fase 2 - Content Migration (April-Mei 2026):

Migrasi konten dilakukan batch per cabang untuk memastikan kualitas data. Validasi harga di admin panel terpusat menjadi prioritas, diikuti dengan input data 22 cabang dan wiraniaga. Testing integrasi API TAF/ACC dilakukan intensif, dan UAT oleh tim Marketing dan PIC cabang memastikan semua fitur berfungsi dengan baik.

#### Fase 3 - DNS Cutover & Launch (Mei 2026):

301 redirect semua URL lama ke URL baru diimplementasikan untuk menjaga SEO ranking. DNS cutover dilakukan di luar jam kerja untuk meminimalkan dampak. Monitoring intensif dilakukan selama 72 jam pertama dengan rollback plan siap diaktifkan jika terjadi masalah kritis.

#### Fase 4 - Post-Launch Stabilization (+2 minggu):

Monitoring Search Console dan perbandingan traffic vs baseline dilakukan untuk memastikan tidak ada penurunan signifikan. Volume dan kualitas lead dimonitor ketat, dengan

feedback dari PIC cabang dan wiraniaga dikumpulkan untuk perbaikan. Website lama dipertahankan sebagai backup selama 2-4 minggu sebelum akhirnya dinonaktifkan.

## 11. Manfaat yang Diharapkan

Implementasi website terpusat NASMOCO memberikan empat manfaat utama yang akan mendukung transformasi digital dan peningkatan performa bisnis dealer secara keseluruhan. Manfaat-manfaat ini tidak hanya memenuhi persyaratan compliance, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi operasional dan pemasaran.

| Manfaat                               | Deskripsi Detail                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100% Compliance SOP TAM</b>        | Memenuhi seluruh standar digital asset sebelum deadline Juni 2026, termasuk struktur domain, keamanan, dan lifecycle management. Menghindari sanksi dari Dealer Agreement. |
| <b>+50% SEO &amp; Organic Traffic</b> | Peningkatan signifikan dari optimasi SEO, GEO, dan konten berkualitas. Website lebih mudah ditemukan di mesin pencari tradisional maupun AI-based search.                  |
| <b>90% Efisiensi Update Harga</b>     | Dari manual per halaman per cabang menjadi satu kali update terpusat. Menghemat waktu operasional signifikan dan mengeliminasi risiko inkonsistensi data harga.            |
| <b>Keamanan Terstandarisasi</b>       | MFA, password policy, WAF sesuai standar TAM dan ISO27001. Perlindungan data pelanggan terjamin dengan compliance UU PDP Indonesia.                                        |

*Tabel 5. Manfaat Utama Implementasi Website Terpusat*

## 12. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap requirements project pengembangan website terpusat NASMOCO, dapat disimpulkan bahwa proyek ini merupakan keharusan strategis yang harus diimplementasikan sebelum deadline compliance TAM di Juni 2026. Dengan 6 dari 8 aspek SOP TAM yang masih memerlukan perbaikan, website terpusat menjadi solusi yang efisien dan efektif untuk memenuhi seluruh persyaratan compliance sekaligus meningkatkan performa digital marketing.

Arsitektur website terpusat dengan hierarki Homepage, Dealer, dan Salesforce memberikan fondasi yang kuat untuk digital transformation NASMOCO. Sistem manajemen harga terpusat akan meningkatkan efisiensi operasional hingga 90%, sementara implementasi SEO dan GEO yang komprehensif diproyeksikan meningkatkan organic traffic hingga 50%. Keamanan

terstandarisasi tidak hanya memenuhi SOP TAM tetapi juga melindungi data pelanggan sesuai UU PDP Indonesia.

Rekomendasi untuk langkah selanjutnya meliputi: (1) Finalisasi requirement dan approval dari stakeholder internal, (2) Pemilihan vendor atau tim development yang berpengalaman dalam proyek serupa, (3) Kick-off project sesuai timeline Maret 2026, dan (4) Pembentukan tim governance yang terdiri dari perwakilan Digital Marketing dan Vehicle Sales untuk memastikan kelancaran kolaborasi pengelolaan website pasca-launch.